









Arahan kepada calorl: -
L. sira pastlkan kertas ini mengandungi SEMBILAN (9) heral muka
surat bercet,ak seberun anda memulakan peperlksaan ini.
2. ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya. Jawab LIMA (s)
sahaja. Markah hanya akan dikira untuk LIMA (s) Jawapan
yang dimasukkan dl dalam buku menglkut susunan dan






Semua soalan I'IESTILAH dijawab
rnarkah yang sama.





daI"an Bahasa Malays ia.








Bincangkan jenis-jenis kontrak-seperti di bawah: *
i I kontrak sekal igus ( LumP Surn ) ;
i.il kontrak TurnkeY;
iill kontrak kos tambah"
lI2" markahl
Dengan bantuan gambar rajah, terangkan proses tender.[ 4 markah]bl
CJ Bincangkan faktor-faktor
peni laian t,ender 
"
yang per Iu diambi I kira semasa
I a markahl










" lanjutan masa" dalam dokumen kontrak.(4) faktor yang boleh dlambil kira oleh
r-lnt,uk memberi lanjuLan masa kepada
cl Dalan dokumen kontrak, terdapat fasal

















" bon perlaksanaan" bagi kontrak kerja





Bincangkan dengan ringkas LIM.{ (5) sumber daram perancangan
projek.
[ 5 markahj
Daripada rangkaian anak panah dalarn gambar rajah 1: -
lil dapatkan tarikh mura terawal (Esr) bagi senua aktivlti;lilJ dapatkan tarikh mura terrewat (Lsr) bagi senua
aktlvitl;
liiil Kira jumtah harl aktlvitl J boreh terrewat tanpa
menjeJaskan tarikh penyiapan projek;
l!"] tunJukkan laluan genting bagi rangkaian ini;lvl jika aktivitl u terlewat 4 hari, berapa harlkah
aktlviti v dan Ll perru disiapkan supaya projek dapatdlslapkan menglkut Jaduat;lvil Jika aktlvltt J terlewat 13 hari, tunjukkan laluangentlng yang baru.
[10 markahl
bl
CJ Bincangkan penggunaan kaedah raluan genting
dan rnengenal pasti punca kelewatan. untuk mengira
t S markahJ
4. al Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata dl bawah?
i I apungan jurnlah;
tll apungan bebas;
iill apungan negatif. [ 3 rnarkah]




























I eee 482/ 3J
Dari senarai aktivi ti di
rangkaian dahuluan lPrecedence




Jadual 1 :Senarai aktiviti membina perhentian bas
Terangkan makna ungkapan yang dlsenaralkan dl bawah yangbersangkutan dengan pengoptimunan masa/kos.
:.I Kos langsung;
iil Kos tak langsung;
ilil Tempoh normal;
ivl Tempoh tercepat;




dalarn jadual 1, dapatkan
NetworkI dan, daparkao r -
AJ5.














j eernb inaan Lantai
I Pembinaan Dindlng
I femasangan Gent ing Burnbung
I
I Fembinaan Rasuk EumbungI Memotong Kerb Jalan
I
L Pengorekan
































Dari data dalam Jadual 2' dapatkan carta 
bersambung' Kos





projek ke atas kawalan
t f * markahJ
i I Berapakah tempoh optimum proiek
i i I Berapakah harga opt imurn prc jek







peni I ihan jentera
penggunaan lapisan kal is











konkr i t -
Diberi Z lapisan tuPangt lapisan tuPang semula
Berat PaPak = L'0D
Berat k"i.otak dan tuPang = 0 ' 1D
Berat tuPang sernula = O' 05D







I f f rnarkahl











Akt ivi t i NORF{AL 'CRASH' Cerun kos
al J tn Zn tc Zc
A 1L 4 15 7500 I t 1000 500
B 1 2 7 2800 5 3200 200
t 1 3 6 3600 4 3800 100
D 1 6 4 7.404 z, 3000 300
E 2 5 4 4000 2 4500 250
F 3 5 2 800 z 800
L:r
n+ 7 8 8000 4 t 0800 700
H 5 7 5 r 500 3 2300 400
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Andaian beban binaan dikeluarkan
sebelum tuPang sernula
Keluarkan tuPang tingkat 1
l,lemasang tupang semula tetapi tidak
dibebani '
Konkri t tingk at 3
Keluarkan beban binEEI'l '
|4emasang tuPang senrula'
Keluarkan tupang selnula'
Keluarkan tuPang di bawah PaPak 2'
l{emasang tupang sernuLa di bawah papak 2'
:' ^j







Sebuah jentera pengorek hidraulik sedang nengorek tanah liat
dan memasukkannya ke dalam lorl angkut. Tanah tersebut
diangkut ke kawasan tanbakan. Kira
Bi langan l or i angkut opt irnum;
Kos penge luaran optimum;




Andaian: tiada kelewafan dan titik-tunggu
penuhan timba = 0.75.
Diber i:
Pengorek
Muatan fimba = 1.5 rn3
Tempoh kitar = 2"5 saat
Kos empunya dan operasi = W423/iam
Lori,angkg!
Muatan = 9 m3
Kos empunya dan operas i = RM10 . S0,/iann
Masa gerakan semasa mengisi = 40 saat
Masa gerakan dan mengosong di kawasan tambakan
Kelajuan lori berisi = 254 m,/min
Ke lajuan lor i kosong = 400 m,/min
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I t f markah]
e a)
t. 'te,r
3S
